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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi 
powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 – 5+510  

polegająca na budowie chodnika w m. Chochorowice 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi 

powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 – 5+510 polegająca na budowie chodnika  

w m. Chochorowice. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy  

i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze w km 4+890 – 5+510 polegającej na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni w wymaganym zakresie i innymi robotami 

towarzyszącymi wynikającymi z przyjętych rozwiązań projektowych. Opracowana dokumentacja projektowa 

ma służyć do dokonania zgłoszenia robót i/lub uzyskania decyzji ZRID oraz do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 późn. zm.) – stanowić będzie opis przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane. 

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

– nadzór autorski. 

4. Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych Zamawiający wymaga przedłożenia przez 

Wykonawcę projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celów projektowych (bez klauzuli 

PODGiK) do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz akceptacji. Projekt  

w wersji roboczej zawierał będzie m. in. proponowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, wstępnie 

określone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z określeniem powierzchni terenu 

niezbędnego do realizacji przyszłych robót budowlanych. 

5. Parametry techniczne do projektowania. 

5.1. Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach: 

a. Klasa drogi powiatowej – Z 

a. Kategoria ruchu – KR3 

6. Opracowana dokumentacja projektowa musi:  

6.1. zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbędne do 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i/lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, 

6.2. uwzględniać wykonanie niezbędnych robót towarzyszących wynikających z przyjętych rozwiązań 

projektowych (projekty branżowe), 

6.3. zawierać projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót - zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt organizacji 

ruchu, zapewniały zachowania ciągłości ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie realizacji robót. 

7. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

- nadzór autorski. 

8. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie opracować: 
8.1. projekt roboczy (koncepcyjny), 
8.2. Projekt budowlany w zakresie: 

a. Projektu zagospodarowania terenu, 
b. oraz projektu architektoniczno-budowlany, 

8.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy, 
8.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
8.5. Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, 
8.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robót) organizacji ruchu. 
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9. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy dostarczyć w następujących ilościach egzemplarzy  

i formatach: 

a. Projekty robocze (projekt koncepcyjny) – 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg 

b. projekty budowlane i wykonawcze – 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej  

w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg 

c. przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim – 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf, *.xls, oraz *.ath lub *.xml 

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc  

10. Zakładany harmonogram prac projektowych: 
a. Opracowanie mapy do celów projektowych – do 1 m-ca od daty zawarcia umowy, 
b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) – do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,  
c. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji ZRID/zgłoszenia robót budowlanych – do 7 m-cy dni od daty zawarcia umowy, 
d. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, projektu docelowej organizacji ruchu – do 9 m-cy od 

daty zawarcia umowy, 
e. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB – do 9 m-cy o daty zawarcia umowy. 
f. Uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych  

– do 9 m-cy od daty zawarcia umowy. 
11. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami w tym zakresie, w tym:  
11.1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

11.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.); 

11.3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458); 

11.4. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.); 

11.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418); 
11.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518); 
11.7. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) 

Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 
11.8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126); 

11.9. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.); 

11.10. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

11.11. Wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego, 

11.12. Innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji. 
12. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień 

dotyczących zakresu robót objętego dokumentacją projektową w przypadku zapytań, lub wniesienia 
środków odwoławczych przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; 
stosowne wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od 
Zamawiającego. 

13. W okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji na 
wezwania Zamawiającego kosztorysów inwestorskich – nie częściej niż 1 raz na 6 m-cy. 
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14. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  
– nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego 
wynagrodzenia do 8 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. Przez pobyt rozumie się 
sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach 
jednego pobytu) – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia 
nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy 
materiałów, maszyn lub urządzeń. Każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas 
reakcji Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogą elektroniczną) wynosić będzie maksymalnie trzy dni 
robocze, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

15. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami określonymi w umowie, stosownie do 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego  
z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 
wynikłych na tle realizacji zadania. 

16. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania (nie rzadziej niż 
1 raz na miesiąc) postępów prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii, zezwoleń, 
warunków, złożonych wniosków itp. 

17. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności: 
17.1. Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 

technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
17.2. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji 

poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków 
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 

17.3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów  
i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie 
niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

17.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań 
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących  
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle 
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy 
kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

17.5. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności  
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

17.6. dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 
17.7. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji  

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 
17.8. poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali 

bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego 
wynagrodzenia. 

18. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu  
i ZRID, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności  
z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty 
budowlane lub zgłoszenie remontowe). 

19. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian  
w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich 
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego. 

20. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane przez projektanta lub 
projektantów sprawujących nadzór autorski: 
20.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
20.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz 

informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 
20.3. wpisy do dziennika budowy, 
20.4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

21. Pozostałe informacje i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a. Mapa ewidencyjna 
b. Mapa zasadnicza 
c. Mapa poglądowa 


